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1. CENNI STORICI

Il Palasport di Firenze fu inaugurato il § febbraio 1985 con un meeting di atletica e in il
questi anni ha accolto nella sua strutiura milioni di spettatori ed eventi di ogni genere.
L'attuale complesso & una struttura sorta neghi anni 60 che & slata oggetto di una profonda
ristrutturazione nella prima meta degli anni "80 su progetio degli architetti A. Paoli e F.
Tiezzi, a sequito della quale fu definitivamente abbandonata la vocazione di impianto
natatorio per convertirio ad utilizzazion polifunzionali nel campo dello sport, della cultura &
del tempo libero. Da allora ha ospitato eventi agonistici di grande richiamo {basket,
pallavolo, pugilato, pattinaggio, scherma, hockey, atletica indoor) che sl sono alternati nel
tempo con eventi culturali e di spettacolo altrettanto importanti. Da qualche anno negli
spazl esterni annessi al complesso vengono allestite nei mesl estivi due arene per la
programmazione cinematografica. Parallelamente ad attivita di carattere “cittadino” o
intercomunale, nel Palasport hanno trovato accoglienza anche iniziative sportive di
guartiere, quali la palestra di pugilato, quella di scherma e la parete di arrampicata.

La capienza massima attuale del complesso, oltre B.200 spettatori, rende la struttura come
una delle pil grandi a livello regionale.

La gestione & affidata all'Associazione Palasport di Firenze, costituita da fre soci privati e
partecipata da Consiglio comunale e Consiglio provinciale di Firenze.

In data 8/03/2004 rep. n. 59898 & stalo stipulato il Contratto di Servizio per la gestione del
Palasport di Firenze, approvato con Deliberazione defla Giunta Municipale n. 1167 del
30/12/2003, ed in data 02/07/2003 con atto rep. n. 30855 & stata costituita I'Associazione
Palasport di Firenze con le finalita di gestire il Palasport del Campo di Marte ed il Comune
di Firenze ha stabilito di aderire alla suddetta Associazione con Deliberazione Consiliare n.
649 del 22/09/2003.

Con verbale in data 02/11/2004 I'Amministrazione Comunale consegnava all'Associazione
Palasport di Firenze l'mpianto sportivo Palasport del Campo di Marte nelle condizioni
descritte nel verbale di consistenza allegato.

Con deliberazione della Giunta Comunale n, 514/636 in data 11/08/2005 veniva stabilita la
necessita di procedere alla revisione del contratio di servizio per la gestione del Palasport
apportando alcune modifiche efo integrazioni e con atto in data 19/12/2005 rep. n. 60B05 il
Comune di Firenze e 'Associazione Palaspont di Firenze stipulavano un nuovo contratto di
servizio per la gestione del Palasport in sostituzione di quello del 2004; successivamenta,
con deliberazione della G.C. n. 67/86 in data 05/02/2008 veniva stabilita la necessita di
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procedere ulteriormenta alla revisione del suddetto contratto di servizio che veniva
stipulato con atto in data 12/03/2008 rep. n. 61306,

Il 3 novembre 2004 fu raggiunto un accordo tra la Nelson Mandela Foundation e
I'Associazione Palasport di Firenze per intitolare quest'ultimo al nome dello statista
sudafricano. Il Nelson Mandela Forum ha una superficie coperta di 10 mila metri guadrati
od aree esteme di 15 mila e, per le sue caratteristiche, si presta molto bene ad un uso
differenziato e polifunzionale riuscendo ad ospitare manifestazioni sportive, concerti,
mostre, convegni & meeting, spettacoli, incontri @ feste.

2 CRONOLOGIA INTERVENTI AMMINISTRAZIONE COMUNALE
2.1. INTERVENTI ESEGUITI PRIMA DEL 2004
L' Amministrazione Comunala, nel corso degli anni antecedenti all'atiuale gestione, ovwero

prima del 2004, ha effetiuato numerosi investimenti sul complesso del Palasport per
manteneme l'efficdenza e migliorame l'utilizzo come si evince dalla seguente tabella :

[

DELIBERA OGGETTO DITTA IMPORTO
APPROVAZ. ESECUTRICE LAVORI CRE
PROGETTO

Opere di restauro al

2682/ 12.07.94 cemento armato della Costruzioni L. 122.517.373 09/96
pensilina dell'ingresso Castellani
principale
Impermeabilizzazione della
2682/ 12.07.94 | rampa e della pensilina di Primedil L. 137.233.453 06/97
ingresso
Lavori di rifacimento
2869/11.08.94 spogliatoi F.li Ragionieri | L. 226.174.664 02196
Manutenzione stracrdinana
2869/11.08.94 opare in ferro C.M.P. L. 149.973.541 07197
Manutenzione straordinaria
3296/11.08.94 per adeguamento alle Baldassari L. 400.626.347 12197

norme vigenti imp eletirico

Manutenzione straordinaria

2869/11.08.94 opere di impermeabiliz Primedil L. 292 583.545 1196

copertura edificio e centrale
termica
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Direzione lavori di
1504/22.04.85 | adeguamento normativo P.l. Frusi L. 16.597.514 02/a8
173009.02.96 | Collaudo tecnico elettrico P.I. Omeri L. 10.681.400 02798
adeguamento normativo
Lavori di modifica
40985/11.10.96 elettromeccanica ai Ores L. 5.880.500 11/96
trasformatori
Lavor di ottimizzazione
3582/02.12.97 | energetica incarica d.|, Ing. Fascetti L. 88.311.067 05/98
Adeguamento funzionale e
3869/30.12.97 | aumento della capienza a Pro.co.gen L. 305.408.765 08/89
7800 posti
DD16369/5.10, Incarico d.l. aumento Arch. Ruffilli L. 24.324.070 0899
o8 capienza
Impianto di amplificazione
J898/30.12.97 | sinora autorizz. Esecuziona
lavori (imp spesa det Petacchi L. 16.380.000 02/98
7815/98)
Incarico rilascio certificata
1300/04.08.98 | idoneita statica strutture Ing Passaleva L.52.044 480 02/99
437/28.04.98 | Ristrutturazione impianti Borghini & L. 610.189.308 11/01
termici Cinotti
Prove di carico sulle
11950/21.7.98 strutture SGM L. 19.200.000 02/99
Adeguamento funzionale
464 /22.05.01 | per Mondiali di pattinaggio | F.lli Anastasi L. 477.548.620 03/2002
artistico
L. 2.955.682.647
TOTALE LAVORI
€ 1.526.482,70
Adeguamento alle
8948/20.11.01 | normative di prevenzicna Gioacchino € 188.473.76 012003
incendi e sicurezza Minuto
DD Manulenzione pista di
6461/04.06.02 | pattinaggio per allestimenti Biffi S.p.A € 18.702,97 0272003
manifestazioni anno 2002
DD Manutenzione pista di
10688/3.12.03 | pattinaggio per allestimenti Biffi S.p.A € 12.34537 03/2004
manifeslazioni anno 2003
TOTALE LAVORI € 1.747.010,80
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22, INTERVENTI ESEGUITI DOPO IL 2004

Negli anni successivi al 2004, con I'affidamento In gestione del Palaspont attraverso uno
specifico contratlo di servizio, gli interventt di manutenzions sono stati attribuiti
all'Assoclazione Palasport di Firenze e pertanto I'Amministrazione Comunale negli ultimi
anni ha provveduto a finanziare cingue interventi aventi particolari peculiarita, di cui guattro
gia realizzati.

Il primo riguarda un intervento di nstrutturazione e potenziamento implantistico del
complesso “Nelson Mandela Forum®, con la realizzazione di un condizionamento della
struttura finalizzato a garantire condizioni igrotermiche ideali al livello del campo di gioco
per la pratica di attivita sportive di livello internazionale ed ha consentito l'organizzazione e
lo svelgimento di eventi sportivi di primania importanza, quali le partite di World League di
pallavolo e sopratiutto lo svolgimento di alcune partite del Campionato Mondiale di
Pallavolo Maschile nel periodo saettembre-ottobre 2010.

Il secondo ha interessato lo spostamento dell'attivita della boxe dal locale nel seminterrato
a guello che era ulilizzato dalla scherma, completato ad otiobre 2011, e , poiché la
struttura ospitava il Centro Stampa di supporto dei Mondiali di Ciclismo 2013, & statlo
eseguito il rifacimento della pavimentazione dello spazio di attivita sportiva con |
finanziamenti dell'evento (terzo intervento).

Il quarto intervento ha riguardato I"abbattimento barriere architettoniche della zona atlati
del Mandela Forum con linstaflaziona di un ascensore a servizio del piano interrato e del
primo piano per permeltere il pienc utilizzo del complesso in particolare della zona

interrata con gl spogliatol atleti e giudici di gara.



Nedcan Mandela Forum - Relazione rigssuntiva imtarventi of maniten=iane

DELIBERA OGGETTO DITTA IMPORTO CRE

APPROVAZ. ESECUTRICE TOTALE
PROGETTO INVESTIMENTO

Nelson Mandela Forum - ALDERIGHI
5892/07.12.09 | Realizzazione impianto di | IMPIANTIS.rl. | € 730.000,00 03/2011

condiziohamento

Adeguamento funzionale CENCI

534/2412.10 spazio da destinarsi a Costruzioni Edili | € 72.000,00 12/2011
palestra per la pratica della S.1l.
boxe

Melson Mandela Forum -

172112.06.13 | Interventi di manutenzione ENZO

della pavimentazione per lo MAGNELLI Snc € 150.000,00 0172014
svolgimento dei
Mondiali di Ciclismo 2013

Melsan Mandela Forum -

914/30.12.13 Abbattimento bamiere CBF Snc € 179.000,00 10/2017
architettoniche zona atleti
(compreso opere di
completamento)
TOTALE LAVORI € 1.134.000,00

Con Deliberaziona 2014/G/00518 del 30,12.2014 & stale approvato Il progetto per
I'adeguamento dei locali interrati del Mandela Forum ai fini dell'ottenimento del CFl che
pravadea [installaziona dei presidi antincendio previsti nella deroga approvata dai Vigili del
Fuoco, per un importo complessive dellinvestimento di €.180.000,00 (quinto intervento).

Ad oggi & stata individuata la ditta che nel prossimi mesi eseguira lintervento.

Inoltre, con nota prol. 133642 del 17.04.2019, & siata proposta una variazione di bilancio
per linserimento nell'annualita 2019 di un intervento denominato *Melson Mandela Forum -
Rifacimento pavimentazione ingresso lato viale Malta®, per un importo di €. 55.000,00, da

finanziarsi con contributo regionale a rimborso.
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3. INTERVENTI SOCIETA' DI GESTIONE

Il Contratio di Senvizio, che disciplina i rapporti fra il Comune di Firenze e I'Associazione
Palasport di Firenze per la gestione del Palasport, all'art. 9 enuncia : “.Gli Interventi di
gtraordinaria manutenzione e di adeguamento del complesso, aventl carattere edilizio,
strutturale ed implantistico, nonché guelli direttamente connessi al funzionamento ed
all'ottimizzazione della gestione del complesso saranno realizzali & cura e spese
dell’Associazione che provvedera anche ad affidare le relative progettazioni. | progeatti
esecutivi, redatt sotto il controllo della Direzione Servizi Sportivi, nel rispetto delle norme
di evidenza pubblica, saranno approvati dall’Amministrazione Comunale.”

3.1. INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE ACUSTICA
E TECNICO-FUNZIONALE

L"As=sociazione “Palasport di Firenze", quale socleta di gestiona del complesso “Mandela
Forum™ (ex Palasport), ha incaricato a propria cura e spese lo Studio LPGA (Lancietti
Passaleva Giordo Architetti ed Ingegner Associatl) della redaziona di un progeto di
rorganizzazione del complesso per 'ottimizzazione acustica e tecnico-funzionale avente
lo scopo di potenziare le attivita sportive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero.

Il progetio definitive ha acquisito presso la Direzione Edilizia Privata il permesso a
costruire n. 123 del 12.04.05 comprendente | seguenti pareri :

- Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Provincia di Firenze prot. n.
3939 del 29.03.05;

- Direzione Servizi Sportivi @ Tempo Libero del Comune di Firenze prot. n, 620 del
29.05.05.

Il progetto inoltre ha ricevuto | pareri favorevali

- Comando Provinciale del Vigili del Fuoco in data 18.07.05 prat. N. 12202/18408;

- Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo in data 20.07.05 prot. n.
115/05/SP.

Il progetto prevedeva i seguenti interventi :

Ottimizzazione acustica - | fase - A causa della necessita di procedere all’adeguamento
statico defla struttura reticolare defla coperfura, che potra avvenire solo nella seconda fase
di esecuzione del progetto generale di riorganizzzione, il problema di insonorizzazione

T
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della coperfura sard nsolio procedendo ad allestimenti a carattere temporangg e
provvisorio montande pannelli solo nelle zone perimetrali della copertura, meno sollecitate,
e riducendo del 50% il numero dei pannelli appesi rispetto alle prescrizioni del consulente
per l'ottimizzazione acustica. Paranto tali pannelli saranno rimossi al momento dei lavon
di rinforzo strutturale, L'oltimizzazione acustica comprende anche il rivestimento delle
strutture verticali con pannelli o divisori in cartongesso, con sottostruttura di profilati
metallici su cui sono fissati pannelli di fibra di poliestera rivestiti con teli di acciaio armonico
ossidato.

Aumento capienza speffatorf - E' stato previsto mediante la sostituzione delfle gradinate
telescopiche del settore sud-ovest con tribune prefabbricate in commercio smontabili; la
nuova tribuna consentird 328 postl in pll rspetto a quelll attuall portando la caplenza
complessiva degli spettatori del Palasport da 7800 a 8128, Nel progetto sono individuate
ulteriori uscite di sicurezza nella parete sud-ovest dell'edificio per I'esodo degli spettatori
aggiuntivi.

Ampliamento e nfunzionalizzazione servizi iglenici - Nei gruppi servizi A, posti al piano
terra @ al piano primo, @ previsto un risanamento complessivo con rifacimento delle
adduzioni e scarichi & con |a riorganizzazione degli spazi nei servizi donne viene oftenuto
un we In piu; nel gruppl servizi di tipo B anch'essl sia al piano terra che al plano prime, &
previsto un ampliamento volumetrico che pemmette la realizzazione di wc per disabili divisi
per sesso € [incremento del numero complessive dei we necessario a seguito
dell'aumento di capienza.

Restaure murales - E previsto |l restauro pittorico dell'opera di Vinicio Berti *Murales” del
1984 realizzata sul muro di recinzione del Palasport che si trova in condizioni critiche a
causa dello stato di abbandono.

Risanamento corticale superficl in c.a. - E' previsto |l recupero delle parti strutturall in vista
degradate mediante demolizione delle parti non coese alla struttura in c.a. e ripristino delle
sezioni originali con malte additivate,

Con Delibera della Giunta Comunale n. 738/931 del 15/11/2005 é stato approvato il
progetto esecutivo di riorganizzazione generale del compiesso per un imporio di €
1.377.672,30 comprensivi degli oneri della sicurezza, a carico della "Associazione
Falasport di Firenze" richiedenta, attraverso sponsorizzazioni della Fondazione Monte de'
Faschi di Siena insieme ad altri soggetti.

Successivamente, con Denuncia di Inizio Attivita Prot. 13709 del 09/03/2006, & stata
presentata variante al permesso di costruire n, 12372005 & con DIA Prot. 40653 del
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23072007 sono state presentate modifiche interne ed esteme alla Direzione Urbanistica
Servizio Edilizia Privata,
Le modifiche al progetto approvato riguardanc i seguenti interventi :

Aumento deffa capienza nuova nbuna sud - E' stala prevista una nuova soluzione
per incrementare la capienza del settore da 1106 spettatori a 1230 posti; eliminando
un tratto di parapetio della gradinata est viene consentito il collegamento diretto fra
il nuovo settore @ guello adiacente utilizzando le vie di esodo preesistenti per il
deflusso degli spetiatori. Il comidoio centrale della tribuna prefabbricata consente il
collegamento con il comidoio antistante gli uffici e pol con le uscite dirette verso
I'esternc dal lato di Viale Mailta. L'utilizzo delle vie di esodo preasistenti rende
superflua la realizzazione delle uscite di sicurezza previste nel progetto originario,
Ampliamento e dstrutiuwrazione servizl lgtenicl per i pubtiico - Per proseguire nella
rifunzionalizzazione ed ammodemamento dei servizi dellintero complesso gli
Interventl interessano | gruppl servizi igienicl posti @ al piano seminterrato
contraddistinti con le lettere E, F, G, al piano terra con I'aggiunta di un bagni per
persone con ndotte capacita motorie al gruppo A, il potenziamento del gruppo D
adiacenta [infermeria e la manutenzione del gruppo H destinato agll addett, al
piano primo con la ristrutturazione del gruppo C. L'intervento di adeguamento dei
gruppl di servizi igienici destinati agll spettatori consente la comispondenza alla
normativa vigente in materia e comprende tutte le lavorazioni impiantistiche
eletiriche e meccanicha necessarle.
Intervantl mirati al mantenimento dellintegrita del bene - La variante riguarda alcuni
interventi mirati al mantenimento dell'integrita e durabilita del bene nel tempo, per
razionalizzare @ migliorare l'utilizzazione dellimplanto polifunzionale sottoposto ad
un'uso continuo, come il risanamento corticale delle superfici in c.a. che viene
esequito in quantitd maggiori rispetto a quelle previste sia all'interno che all’'esterno
della struttura, la nuova pavimentazione delle scale di accesso esterne e dei vialett]
di distribuziona, le verniciature delle partl metalliche esteme con adeguamento
cromatico generale, la verniciatura della guaina imparmeabilizzante della copertura,
la realizzazione di un sistema di linee vita a protezione dei lavoratori per le future
manutenzioni, interventi implantistici di adeguamento alle normative.
Modifiche non realizzate - Rispetto alla previsione progettuale non vengono
realizzate alcune modifiche di piccola entita quali la diversa configurazione della
scala posta in corrispondenza dellingresso lato ovest ed il restauro del murales di
Vinicio Berti che viene rinviato ad un futuro intervento.
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La variante finale al progetto esecutive comporta una spesa complessiva relativa ai lavor
comprensivi degli oneri della sicurezza di € 3.334.435,00 olre a € 82.565.00 per spese
professionall, per un totale di € 3.417.000,00, al netto di IVA.

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nella riunione
del 07/04/2009, ha espresso parere favorevole di agibilita per 'utilizzo del Mandela Forum
in nove diverse configurazioni con un elenco di condizioni, sottolineando la polifunzionalita
del complesso e il suo possibile utilizzo per molteplici tipologie di manifestazioni
(manifestazioni sportive, concerti di vario tipo e con diverse configurazioni di posti, feste e
veglioni con o senza spettacoli musicali ed area di balko). In paricolare circa a8
configurazione n. 1 (manifestazioni sportive), autorizzata per lotali 5521 posli, viene
limitata I'ublizzazione della mbuna mobile sud a soli 180 posti in attesa del parere di
competenza della C.1.S. del Coni.

In data 14.07.2009 & stato presentato il cerificato di collaudo tecnico-amministrativo dei
lavori in guestione a firma dell'lng. Faole Osti, tecnico incaricato dall'Associazione
Palasport di Firenze ed autorizzato dall Amministrazione Comunale con D.D. n. 897 del
30.01.2008 ai sensi dall'art. 9 del Contratto di Servizio. Il Collaudatore sottolinea che, con
riferimento alla configurazione d'uso n. 1 (manifestazioni sportive), autorizzata dalla
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nella riunione del
O7/04/2009 per totali 5521 postl, Mutilizzazione della tribuna mobile sud & limitata a soli 180
posti in attesa del parere di competenza della C.1.S. del Coni. Nel prendere atto della
polifunzionalita del complesso, il Collaudatore certifica che i lavori realizzati per un totale di
€ 3.33443500 olre VA, comprensivi degli onerl della sicurezza, sono stali
regolarmente eseguiti da un punto di vista procedurale, tecnico e contabile e pertanto sono
collaudabili, e che |la spesa sostenuta pari a € 3.417.000,00 per lavor, cneri della
sicurezza e spese professionali mrdspunde a quella autorizzata e pertanto si poteva
procedere alla liquidazione del ribuits _ ) 20NN
spesa da parte dellAmministrazione Comunale, come previsto dalla Delibera G.C. n.
376/456 del 26.05.2009,
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3.2. INTERVENTO PER AUMENTO CAPIENZA E POTENZIAMENTO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

La societa Mens Sana Basket, dato che il palazzetto di Siena non consentiva il rispetto dei
paramelri minimi, chiedeva di poter di ulilizzare il Nelson Mandela Forum per le partite
casalinghe del campionato di Euroleague che necessitava dei seguenti interventi di
adeguamento :

- aumento capienza ribune per il raggiungimento di almeno 7000 posti a sedere;

- adeguamento dell'impianto di lluminazione a servizio del solo piano di gioco per 2500 lux
orlzzontali @ 1500 lux verticali;

- acquisto nuovo parquet e sostitluzione attrezzature sportive.

Con deliberazione n. 2013/G/00226 del 11/08/2013 & stato approvato lo Schema di
Convenzione tra Amministrazione Comunale e Associazione Palasport (Commitiente) per
l'esecuzione del lavori in oggetto e per stabilire le modalita di trasferimento del contributo
regionale di € 500.000,00 disposto a favore del Comune di Firenze in forza della Legge
Regionale n.77/2012 per l'adeguamenio del palazzo dello sport di Firenze “Nelson
Mandela Forum” alla normativa internazionale per lo svolgimento delle gare di
pallacanestre. La citata delibera approvava altresi il progetto esecutivo dei lavor di
adeguamento dell'impianto per lo svolgimento del campionato di Eurclega di basket.
Durante I'esecuzione dei lavorl di adeguamento per le gare di Eu rolega, il Nelson Mandela
Forum per le sue peculiari caratteristiche & stato individuato dal Comitato Regionale
FIPAV come sede per lo svolgimento della Final Six della World League di Volley prevista
& luglio 2014, evento sportivo di portata interazionale e di gran lustro per la citta di
Firenze. Tale importante evento ha portato a potenziare le opere messe a punto per lo
svolgimento del campionato Eurolega, progettando interventi dj completamento al
Mandela sopratiutto nell'ottica di una maggior sicurezza nei confronti della capienza
dellimpianto e del pubblico spettacolo. La Reglone Toscana, alla luce di questo nuovo e
rilevante evento sportivo per Firenze ha inserito nel corpo della LR, 77/2013, I'art.70
sexies - che riconosce € 280.000,00 al Comune per il completamento dei lavorl in vista
dello svolgimento dei campionati di pallavelo.

Per regolare l'erogazione di questo secondo contributo regionale & stata stilata una
modifica alla Convenzione originaria, approvata con delibera n. 2014/G/00268
dell"11/08/2014 unitamente ai lavori di suppletivi/variante di completamento.
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In data 31/12/2014 & statlo trasmesso all'Amministrazione Comunale il Collaude Tecnico
Amministrativo e la Relazione sul Conto Finale del Project Manager dai quali si desume
che le opere di adeguamento e di complatamento in oggetlo sono state eseguite per un
importo complessivo di € 826.172,52 di cui contributi regionali € 780,

3.3. MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Mel dicembre 2009 lAssociazione Palasport di Firenze ha incaricalo la societa di
ingegneria Consilium della redazione di uno Studio di Fattibilith per analizzare le varie
possibilita esistenti per rendere il complesso ad “impatto zero" atiraverso interventi di
nqualificaziona tecnico-funzionale,

Nella relazione riassuntiva, a seguifo delle diagnosi energelica atluale e otlimizzata,
vengono proposti una serie di intervent! per la trasformazione del Mandela Forum avente
come oblettivo finale il raggiungimento dellimpatio *0" sull'ambiente, attraverso un
complesso di opere finalizzate a un doppio obiettivo:

- la riqualificazione energetica dellinvolucro edilizio (sostituzione degli attuali infissi con
nuowvi infissi a taglio termico, realizzazione di barriere a lame d'aria);

- l'utilizzo di fonti Ainnovabili per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici integrati in
copertura, impianto eolico, solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria).

Una prima applicazione dello Studio di Fattibilita & stata espletata con il progetio
preliminare *Miglioramento tecnologico per un'alta efficienza energetica degli apparati®
approvato in linea tecnica con Deliberazione n. 342 dell’ 11/08/2011 e presentato alla
Reglone Toscana per la partecipazione al “Bande regionale per lincentivazione finanziaria
rivelta al comund in materia df produzione ed utilizzo of energia da fonlf rinnovabili nonché
df efficienza energefica” (Delib. Giunta Regionale n. 257 del 31.03.2008, n. 925 del
10.11.2008, n. 972 del 15.11.2010). Il progetto comprende la realizzazione di un sistemna di
illuminazione esterma a basso impatio amblentale, bassa manutenzione ed alia efficienza,
mediante linstallazione di lampioni fotovoltaicl, ovwers punti luce con alimentazione
autonoma a bassa tensione auld sostenibili con energia folovoltaica ed Mluminazione
ramite mafrice di LED ad alta efficienza; [I'adeguamento degli impianti elettrici e dei
sistemi di illuminazione intemna, con la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altrd di
lipologle a basso consumo o a LED,
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Con Deliberazione n. 451 del 12/12/2012 & stato approvato in linea tecnica il progetto
presentato dall’Associazione “Palasport di Firenze®, per linstallazione di un implanto
fotovoltaico da posizionarsi sulla coperiura del Nelson Mandela Forum per I'ottenimento
dellautorizzazione finalizzata alla partecipazione al “Bande POR FESR 20072013 -
Compeliviia e sostenibilita del sistema energelico - Linea di interverto 3.1: sostegno per ls
produzione of energia da fonli rnnovabili. Soggetli pubblic/ e privati® (Decreto N® 4640 del
05 Ottobre 2012 della Regione Toscana). Il progetto prevede linstallazions, sulla
copertura del Nelson Mandela Forum, di un impianto di produzione di energia elatirica a
pannelli fotovoltaici da 330 KW composto da 4125 modull da 80 Watt 'une da posizionarsi
su gran parte della copertura del Nelson Mandela Forum.

Per consentire all'Assoclazione Palasport di partecipare al bando regionale per la
concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti sportivi ai sensi
della L.R. 722000 & stato approvato con Deliberazione n. 40 del 27/02/2014 il progetio
preliminare ralativo allimplante di llluminazione esterna a risparmio energetico e
riqualificazione dell'ingresso del Melson Mandela Forum. L'intervento prevede la
sostituzione di tutli | corpi illuminanti esterni con nuova installazione di prodotti con led, in
grado di garantire un migliore lluminamento con una potenza installata nettamente
inferiore di cul viene stimata una riduzione di potenza di oltre | 40% sullllluminazione
estema e l'adozione di sorgenti luminose a led consentird anche un notevole risparmio in
termini di manutenzione. In particolare illuminazione esterna della struttura del Mandela
Forum & costituita in gran pare da corpl lluminanti ancora equipaggiati con lampade a
vapan di mercurio, le quali dovranno comungue essere sostituite nel prossimi anni come
prescritto dalle Direttive Comunitarie in materia di utilizzo di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nella soluzione progettuale & previsto anche un
incremento del valori di llluminamento in regime di emergenza, andando ad aumentare la
visibilita nelle zone esterne di uscita di emergenza e dei percorsi di esodo fino ai luoghi
sicuri @ alla pubblica via.

Tall interventl non sono stati finanziati.
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3.4. RIFACIMENTO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT

Con del. G.C. 377270 del 10.07.2015 & stato approvato il rifacimento della cabina di
trasformazione MT/BT a semizio dellimpianto, per un importo complessivo
dell'investimento di €. 72.389,80.

| lavor sono stali eseguitl.

3.5. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON INSTALLAZIONE DI
PANNELLI SOLARI TERMICI

Con DD 05900 del 29.09.2016 & stata approvata la riqualificazione energetica con
installazione di pannelll solari termici, per un importo complessivo dellinvestimento di €.
30.045,63 oltre iva.

| lavori sono stati eseguiti.

3.6. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA

Con DD 06050 del 27.09.2018 & stato preso atto del progetto di efficientamento energetico
della centrale termica del Mandela Forum, per un importo complessivo dell'investimento di
€. 260.480,65, di cui contributi regionali € 82 377,76,

L'intervento ha riguardato la sostituzione delle due caldaie a servizio della sala principale
presenti sull'impianto dal 1985 con altrettante di nuova generazione a risparmio
energetico.

Per questo intervento I'Associazione ha presentato un progetto alla Regione Toscana
nell’ambito del Bando POR-CRED per l'efficientamento energetico ed & stato riconosciuto
un finanziamento pari ad € 82.377,76.

| lavor sono stat eseguiti.
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3.7. ULTERIORI INTERVENTI

L'Associazione Mandela Forum ha eseguito una serie di ulteriori intervent manutentivi,
nellambito del proprio ruolo di gestore e manutentore dellimpianto, del quali non
disponiamo I'effettiva spesa sostenuta:

=

Completa impermeabilizzazione della copertura ed Installazione di linee vita;
Rifacimento della pavimentazione di alcuni percorsi esterni, compreso rampa di
smistamento spettatori;

Rimozione cancellata lato Piazza Berlinguer e installazione monumento a Nelson
Mandela;

Sostituziona tribuna telescopica bassa lato est:

Parziale rifacimento a led dell'impianto di illuminazione del complesso:

Sostituzione di porzioni di controsoffitti:

Restauro conservativo degli spogliatoi seminterrati magglori;

Modifiche distributive al piano primo con creazione di hall centrale:

Adeguamento e messa a norma parapetti per verifica di idoneita statics decennale,
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4. CRITICITA' MANUTENTIVE DEL COMPLESSO

Il Complesso Nelson Mandela Forum per la sua conformazione stessa e per la funzione

propria di pubblico spettacolo necessita di una manutenzione continuativa e molteplice, le

criticita emerse a seguito dei sopralluoghi periodici effettuati dai tecnici in collaborazione

con il soggetto gestore hanno portate a stilare il seguente elenco:

completamento opere per ottenimento CPl, previo svuotamento dei locall non
destinati dal progetto a magazzino di tutto il materiale combustibile {una parte di
esse potrd essere eseguita nell'appalto in essere a cura dell'A.C.):

« compartimentazioni;

« trattamento arla magazzini interrati;

« impianto di rlevazione incendi;

« impianto di spengimento automatico;
consolidamento strutturale copertura per adeguamento a carico neve (da eseguirsi
antro dicembre 2020 come da prescrizione della C.P.V.L.P.S.), a seguito di verifica
di idoneitd statica decennale,
pavimentazione dei corridoi di smistamento alle gradinate e del foyer deteriorate in
molte porzioni (la sistemazione del foyer & prevista nell'opera il cui inserimento &
stato richiesto in variazione di bilancio);
porzione di controsoffitti obsoleti;
impianto elettrico intermno da riqualificare e interventi di sostituzione apparecchiature
(quadri di comando);
riqualificazione porzione di illuminazione esterna compreso quadr & distribuzione
elettrica;

riqualificazione completa degli Infissi.
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